

กำหนดส่งมอบ รายการ We Vote

ตอนที่	กำหนดส่งมอบวัสดุรายการ
1	วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
2	วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
3	วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
4	วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
5	วันที่ 2 สิงหาคม 2560
6	วันที่ 9 สิงหาคม 2560
7	วันที่ 16 สิงหาคม 2560
8	วันที่ 23 สิงหาคม 2560
9	วันที่ 30 สิงหาคม 2560
10	วันที่ 6 กันยายน 2560
11	วันที่ 13 กันยายน 2560
12	วันที่ 20 กันยายน 2560
13	วันที่ 27 กันยายน 2560